

Ingolstädter Kommunalbetriebe




Baumaßnahmen
Frühsommer
Kanal und Wasser

INKB. Saubere Leistung.

Ingolstädter Kommunalbetriebe

Maßnahmen mit Baustart bis Juni 2025



Investition
Kanal/Wasser
>12,5 Mio. €

Baumaßnahmen WASSER

- **Asamstraße (Aufdimensionierung Wasserversorgungsleitung)**
Wiederaufnahme der Bauarbeiten: seit März 2025 / Bauende: Mitte 2026
- **Uhlandstraße (Aufdimensionierung Wasserversorgungsleitung)**
Baubeginn: geplant April 2025 / Bauende: Dezember 2025
- **Zeppelinstraße (Aufdimensionierung Wasserversorgungsleitung)**
Baubeginn: geplant Mai 2025 / Bauende: Dezember 2025

Baumaßnahmen KANAL + WASSER

- **Mitterweg mit Eingriff in die Schillerstraße (Hydraulische Ertüchtigung)**
Baubeginn: seit März 2025 / Bauende: Juni 2025

Baumaßnahmen KANAL

- **BG Am Samhof (Erschließung)**
Wiederaufnahme der Bauarbeiten: geplant April 2025 / Bauende: April 2026
- **Hans-Denck-Straße mit einzelnen Nebenstraßen (Geschlossene Kanalsanierung)**
Baubeginn: April 2025 / Bauende: September 2025
- **Ortsteil Rothenturm (Geschlossene Kanalsanierung)**
Baubeginn: April 2025 / Bauende: Oktober 2025
- **Hindenburgstraße zwischen der Spreiti- und Schubertstraße in offener Bauweise mit Eingriff in die Lannerstraße (Hydraulische Ertüchtigung)**
Hindenburgstraße: Baubeginn: Mai 2025 / Bauende: Dezember 2025
Lannerstraße: Baubeginn: direkt nach Abschluss der Hindenburgstraße
Bauende: Juli 2026